

【河川事務所より】蓮遊水地整備に関わる現状の検討状況と今後の見通しについて

1. 蓮遊水地整備に関わる検討状況等（前回の対策委員会（令和7年2月開催）以降）

①用地買収関係

◆蓮遊水地事業用地内

- ・用地買収に関する契約については、令和6年11月に実施した契約調印会を皮切りに、以降、順次実施中。
- ・直近では令和7年7月24日～25日の2日間に渡って契約調印会を実施。



◆土手向こう（川側）

- ・令和7年6月2～4日 境界確認に関する事前説明会を実施
- ・令和7年7月～ 希望される方への現地確認を実施中（今後の予定）
- ・令和7年9月頃 境界確認会（図上確認）
- ・令和7年11～12月 土地調書・物件調書の確認会
- ・令和8年1～2月 契約調印会



②地内利用関係（飯山市と連携）

令和7年3月6日 蓮遊水地整備に係る耕作説明会

- ・遊水地整備後も遊水地内で耕作ができる体制作り等に向けて、「蓮遊水地整備に伴う必要施策検討部会(WG)」で検討してきた必要施策方針（素案）について、飯山市より耕作者へ説明。
- ・国より、令和6年3月地元説明会資料に基づき蓮遊水地整備の全体計画等について改めて説明。

令和7年5月2日 第1回蓮遊水地及びその周辺における耕作組織準備委員会

令和7年6月5日 第2回同準備委員会

令和7年7月3日 第3回同準備委員会



③遊水地に関する各種調査、設計等

下記の各種調査、設計を実施中

- ・排水樋門、堤防（囲繞堤、周囲堤、越流堤）、内水樋門及び調整池の詳細設計
- ・蓮遊水地周辺の地下水状況把握のための各種調査等

2. 今後の見通しについて

①遊水地整備の見通し

- ◆現在、蓮遊水地の整備を含む「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」について、現在までの事業の進捗状況や、詳細設計結果等を踏まえ、事業工程の精査（見直し）を行っているところです。
- ◆具体的な現地での工事着手時期、及び見直し後の事業期間について、精査が完了次第、地元の皆様方へお知らせする予定です。



②用地買収済みの土地における令和8年度以降の耕作について

- ◆用地買収済みとなった土地のうち、遊水地の堤防（囲繞堤、周囲堤、仕切堤）や、越流堤、排水樋門等となる場所では、令和8年度以降、順次工事を実施する予定であるため、耕作はできません。
- ◆工事仮設ヤード（資材置場や工事車両の進入路・移動範囲等）についても、耕作はできません。
- ◆令和8年度以降で耕作可能な範囲については、「蓮遊水地及びその周辺における耕作利用組織準備委員会」で検討された新たな組織へ、令和7年秋口を目途にご説明する予定です。

蓮遊水地だより

回 覧

令和7年号外（8月） No.18
隔 月 発 行
千 曲 川 河 川 事 務 所
飯 山 市

ご報告

蓮区公共事業対策委員会に出席しました

緊対出張所
飯山市道路河川課

令和7年8月1日（金）に開催されました第19回蓮区公共事業対策委員会へ出席し、下記事項についてご説明させていただきました。

【河川事務所より】

- ・蓮遊水地整備に関わる現状の検討状況と今後の見通しについて
- ・蓮遊水地予定地周辺ボーリング調査および地下水、流量調査の実施について



【飯山市より】

- ・遊水地整備に伴う耕作利用組織準備委員会中間報告について

なお、対策委員会での具体的な説明内容については、下記をご覧ください。


【飯山市より】蓮遊水地整備に伴う耕作利用組織準備委員会中間報告について

遊水地内で引き続き耕作利用するために必要となる組織体制整備に向けた準備委員会をこれまで3回開催してまいりました。
下記に今後の体制のイメージを示します。

【準備委員会開催実績】

- 第1回 5月 2日（金）
- 第2回 6月 5日（木）
- 第3回 7月 3日（木）

○今後の体制のイメージ



引き続き準備委員会で細部の検討を進め、本年末には新たな組織の設立を目指し、令和8年の耕作からは新組織による耕作の取りまとめを予定しています。

※河川事務所の説明内容については、裏表紙および中面をそれぞれご覧ください。

お問合せ先

- 事業全般に関すること 千曲川緊急治水対策出張所 電話 0269-67-0450
- 用地補償に関すること 千曲川河川事務所 用地第三課 電話 026-227-0480
- 地内耕作に関すること 飯山市役所 道路河川課 電話 0269-67-0737

お知らせ

蓮遊水地予定地周辺ボーリング調査および 地下水・流量調査の実施について

緊対出張所

千曲川緊急治水対策出張所では、蓮遊水地の整備にあたって必要となる遊水地予定地周辺の地質状況や地下水の分布状況、河川や水路の流量の把握を目的に、現地において下記のとおり作業及び調査を実施させていただきたく、皆様へお知らせいたします。
地域の皆様にご不便をお掛けしないよう十分に留意し、作業を実施いたしますので、ご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

1. 調査概要と実施予定時期、留意事項等

※調査詳細は右面を参照願います。

調査とその目的	8月	9月	10月	11月	12月
①井戸調査（井戸位置や用途を確認）	ハガキ投函・回答	訪問・聞き取り			
②ボーリング調査（地盤や地下水分布を確認）	※稲刈り以降に実施	No.1	No.2	No.3	
③地下水調査（地下水位や水質を確認）	データ回収	データ回収	データ回収	データ回収	
④流量調査（宮沢川や用排水路の流量を確認）		調査			

※天候や現地状況等により実施場所・期間・順序に変更が生じる場合があります。

なお、①井戸調査、および③地下水調査については、調査対象範囲において井戸をお持ちの方々へ、調査へのご協力可否を確認させていただきたく、個別にご案内ハガキをポストへ投函させていただきますので、ご協力をお願い申し上げます。

【留意事項等】

- 今回の作業及び調査は、国からの委託により八千代エンジニアリング（株）が行います。作業員、調査員は、黄色の腕章を付けております。
- 現地調査は徒歩により行い、一般道や農道を通行させていただきますが、地元の皆様の通行車両の支障とならないよう通行します。
- 住宅敷地や耕作地への立ち入りが必要となる場合は、事前に土地所有者様、耕作者様等の許可をいただいた上で実施します。
- 作業車は、地元の皆様の通行車両の支障とならない場所に駐車します。（中山根集落センター、上組集落センター、国交省蓮救急内水ポンプ格納庫前など）

【本調査に関するお問い合わせ先】

発注者：国土交通省北陸地方整備局 千曲川緊急治水対策出張所
担当者：寺島、津田 TEL0269-67-0450

受注者：八千代エンジニアリング株式会社：地質・地盤部 TEL 03-5822-6826
主任技術者：山本 TEL（携帯）090-4016-8445
担当者：高橋 TEL（携帯）080-6156-8563

八千代エンジニアリング(株)
調査中
腕章イメージ

①井戸調査

黄色線の範囲（）において井戸をお持ちの方にハガキにて調査ご協力可否を確認します。了解いただけましたら、作業員2～3名程度で訪問の上、井戸の位置や利用状況・水質等を調査します。



2. 調査内容と調査位置

②地質調査

（ボーリング調査）やぐらを組み立てた上で、地盤を掘削することにより、地質状況や地下水の位置などを把握します。



③地下水調査（●）

既存調査孔（●）において、継続して地下水位データを観測・回収するとともに地下水を採水し水質調査を行います。
また緑色点線の範囲（）において井戸をお持ちの方にも、ハガキにて当該調査へのご協力可否を確認し、了解いただけましたら作業員2～3名程度で訪問の上、調査を行う場合があります。

④流量調査（○、□）

蓮区周辺を流れる宮沢川や用排水路等の流量観測を作業員2～3名程度で行います。



ボーリング調査位置(計3ヵ所)詳細図



〈作業にあたって〉

- ・通常作業時には農道上に車を駐車いたしません。
- ・農道にトラックを一時的に停車して機材の搬入出を行う際は、見張り員を配置し、一般車両の通行時には速やかにトラックを移動させます。（重量物吊り上げ時は、トラックの移動に5分程度時間を要する場合があります。）
- ・予め、ボーリング調査箇所の地権者様をはじめ、関係する方には相談させていただいておりますが、ご不明な点がございましたらお問い合わせいただきますようお願いいたします。