

ご案内

説明会の開催について

- ◆蓮区・蓮区公共事業対策委員会により開催される事業説明会において、蓮区にお住まいの皆様、耕作者の皆様に、蓮遊水地整備・排水樋門工事の内容等についてお伝えします。
- ◆お忙しいところとは存じますが、ご参加くださいますようお願いいたします。

〈蓮遊水地整備 事業及び工事説明会〉

- 日 時 ① 耕作者の皆様対象
→ 令和8年7月27日(月) 19:00～20:30 予定
- ② 蓮区にお住まいの皆様対象
→ 令和8年8月 1日(土) 10:00～11:30 予定
- ※上記①②の説明会でのご説明内容は同一です。
止むを得ず対象日時に参加できない場合は、他の説明日に参加頂いても結構です。

会 場 中山根集落センター

説明会でのご説明内容（案）

- 蓮遊水地整備 これまでの動きと今後の予定
- 蓮遊水地排水樋門（下池） 工事説明
 - ・工事の内容、工程
 - ・工事車両の通行ルート 等

その他 会場の駐車場は駐車台数に限りがあるため、可能な限り徒歩もしくは自転車でご来場くださいますようお願いいたします。



ご案内

8月26日に蓮遊水地整備 起工式を開催します

- ◆蓮遊水地整備の最初の工事となる排水樋門工事（下池）が今年秋より着手し、いよいよ遊水地の工事が本格化します。
- ◆これに先立ち、飯山市と千曲川河川事務所の主催により、地元の関係議員、地元関係者の皆様のご臨席のもと、蓮遊水地整備起工式を開催します。
- ◆当日は蓮区にお住まいの皆様、地権者の皆様、関係する皆様もご観覧いただけます。
- ◆事前申し込みは不要ですが、セキュリティの関係上、当日会場にて受付（記名）をお願いいたします。



ご参考：昨年の塩崎遊水地（長野市）整備起工式の様子

〈蓮遊水地整備 起工式〉

日 時 令和8年8月26日(水) 10:00～11:00 （9:30 受付開始）

会 場 飯山市文化交流館「なちゅら」

主 催 千曲川改修期成同盟会（飯山市）、国土交通省千曲川河川事務所

お問合せ先	●事業全般、工事に関すること	千曲川緊急治水対策出張所	電話	0269-67-0450
	●事業用地の管理に関すること	千曲川河川事務所 中野出張所	電話	0269-22-2729
	●用地補償に関すること	千曲川河川事務所 用地第二課	電話	026-227-0337
	●地内耕作に関すること	飯山市役所 道路河川課	電話	0269-67-0737

蓮遊水地だより

蓮区内全戸配布

令和8年7月号 No.22
千曲川河川事務所
飯 山 市

ご報告

蓮区公共事業対策委員会において、ご説明を行いました

6月24日(水)、中山根集落センターで開催された蓮区公共事業対策委員会に出席させていただき、千曲川河川事務所から以下の事項についてご説明しました。

- ① 蓮遊水地 事業用地の草刈りの実施について
- ② 令和8年度の下池排水樋門工事の予定について
- ③ 遊水地整備のための進入路について
- ④ 蓮遊水地整備範囲周辺における各種現地調査の実施について

① 蓮遊水地 事業用地の草刈りの実施について

- ◆前回の蓮遊水地だより5月号に掲載した蓮遊水地の草刈りについては、以下のとおり実施します。

〈実施範囲〉


耕作可能エリア以外の範囲(遊水地の施設(堤防等)整備範囲)のうち、既に国有地である範囲
※工事用道路・資機材ヤード等草が生えにくい状態となる箇所は機械除草の対象外

〈実施時期・実施業者〉

令和8年7月3日より、畑八（はたや）開発（株）が実施中

〈実施方法〉

- 大型機械による草刈り → 国有地の区画が比較的大きく平面的である範囲等（広い範囲を速やかに除草するため）
- 肩掛け式による草刈り → 民有地と国有地の境界が複雑な形状となっている場所 大きな起伏がある箇所等（細部の作業を行うため）



② 令和 8 年度の下池排水樋門工事の予定について

- ◆蓮遊水地整備事業の最初の工事となる、下池（蓮遊水地下流側）における排水樋門を新設する工事に着手します。（施工者：株式会社守谷商会）
- ◆下表のとおり各種工事を施工し、令和 1 0 年 3 月末の完成を目指します。
- ◆工事実施中、地域住民の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。




〈下池排水樋門工事 工程表〉 ※今後の状況により、工程の変更を検討する可能性があります。

工 種	令和 8 年		令和 9 年				令和10年
	7～9 月	10～12月	1～3 月	4～6 月	7～9 月	10～12月	1～3 月
準備工	■						■
河川土工(堤防開削・盛土)		■		■			
樋門・樋管本体工			■			■	
護岸工				■	■		
堤外水路工						■	■
工事用道路工	■						
仮締切工		■		■		■	
片付け工							■

③ 遊水地整備のための進入路について

- ◆遊水地整備のための進入路（工事車両の通行ルート）は、
(1)古牧橋左岸から千曲川左岸堤防を通るルート
(2)国道 2 9 2 号から仕切堤付近を經由し千曲川左岸堤防へ至るルート
の 2 ルートを予定しております。
- ◆このうち、(2)国道 2 9 2 号から仕切堤付近を經由し千曲川左岸堤防へ至るルートについては、上記の下池排水樋門工事の中で整備を予定しています。



④ 蓮遊水地整備範囲周辺における各種現地調査の実施について

- ◆蓮遊水地整備範囲では、令和 8 年末までの間において、堤防等の構造物の設計、工事の実施に伴う測量、地質調査、環境調査等の各種現地調査の実施を予定しております。
- ◆各種現地調査は、地元の皆様方への影響を最小限とすべく、安全に実施いたしますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

【各種現地調査実施にあたっての留意事項】

- 居住地もしくは施設の敷地内へ立入らせていただく場合は、**所有者の方の承諾を得た後に立入り**させていただきます。ご不在の場合は立入りません。
- 車両使用時には、**農耕車両や地元車両の通行を優先**します。
- 作業員は**身分証明書を携帯**しております。
- 住宅に近接する場所で作業**を行う必要が生じた場合は、**関係する皆様へ個別にお知らせ**します。

〈現在予定している現地調査の一覧表〉 ※網掛けは実施済み

調査内容	調査目的	施工業者名	調査実施時期
測量調査 (ドローンもしくは作業員徒歩)	①工事実施前の 現地の地形把握用	(株)守谷商会	7 月 1 日 (水) ～ 1 0 日 (金) ※完了しました
	②各種施設詳細設計用	(株)伊藤測量設計	1 2 月末までの数日間～数週間
地質調査 (ボーリング調査)	③工事用道路の検討用	応用地質(株)	6 月 2 9 日 (月) ～ 7 月 8 日(水) ※完了しました
	④地下水位把握用		8 月下旬～1 2 月末までの 約 1 カ月程度
	⑤堤防詳細設計用		
環境調査 (作業員徒歩)	⑥蓮遊水地整備範囲内 の動植物の状況把握	いであ(株)	1 2 月末までの数日間程度

