

# 回覧

令和7年7月号(No.35)  
国土交通省北陸地方整備局  
千曲川河川事務所



## お知らせ

### 市道大俣線上への工事用鉄板設置について

上今井遊水地工事において、市道大俣線の一部に路面保護のため鉄板を設置いたします。  
雨や雪の日は大変滑りやすくなりますので、ご通行の際は、減速、徐行いただくなど、安全に十分留意下さいますようお願い致します。



鉄板設置後は注意看板を設置予定です。

鉄板設置場所：市道大俣線の4箇所  
鉄板設置作業日：令和7年7月15日(火) ※悪天候時は翌日に順延  
※作業日当日は1分程度一時停止をお願いする場合がありますので誘導員の指示に従っていただきますようお願いいたします。  
鉄板設置期間：令和7年7月15日～令和8年2月27日まで(予定)  
(今後の現地状況により延長となる場合があります)

## お知らせ

### 遊水地事業用地周辺での環境調査について

遊水地整備による環境への影響等を把握するため、毎年、現地において動植物の繁殖・生息状況などをはじめ様々な調査を行っております。  
7月下旬以降は新たに、県道三水中野線沿線等に観測機器を設け、粉じん、騒音・振動、風向・風速等の調査を順次開始する予定です。  
具体的な調査地点等は別途関係する皆様と調整させていただき、決定したうえで、地元の皆様へお知らせする予定です。ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

受注者：いであ(株)  
調査内容：粉じん、騒音・振動、風向・風速等の調査  
調査期間：令和7年7月下旬から12月末頃まで(工事の状況等に合わせて実施)  
※次年度以降も継続して調査を予定



## ご案内

### 南大原遺跡北大原地区現地公開および上今井遊水地工事現場見学会の開催について

長野県埋蔵文化財センターと千曲川河川事務所では、**令和7年7月16日(水)・17日(木)の2日間**に渡って、南大原遺跡北大原地区現地公開および上今井遊水地工事現場見学会を開催いたします。**(両日とも午前・午後各1回ずつの全4回)**  
県埋文センターは上今井遊水地整備事業に先立つ南大原遺跡の発掘調査を行っており、平安時代(約1200年前)の竪穴建物跡などがみつまっていることから、竪穴建物跡や土器などを公開します。また遊水地工事においては、現在進めている排水樋門の工事現場を見学いただけます。  
**なお、当日の集合場所や持ち物などをはじめとした詳しい開催案内につきましては、県埋文センターより各集落で回覧されております、お知らせチラシをご覧ください。**



両日ともに、午前10時もしくは午後1時30分の開始時間前までに右図の受付集合場所へお集まりください(内容は全4回とも同一で80分程度です)



## お問合せ先

- |             |                |                 |
|-------------|----------------|-----------------|
| ●事業全般に関すること | 千曲川緊急治水対策出張所   | 電話 0269-67-0450 |
| ●用地補償に関すること | 千曲川河川事務所 用地第一課 | 電話 026-227-7613 |
| ●工事に関すること   | 中野出張所          | 電話 0269-22-2729 |

案内図

# 工事進捗状況

**①** 千曲川上今井遊水地排水樋門工事：北野建設(株)

川裏翼壁工  
樋門本體工  
川表翼壁工

7月以降、引き続き川表翼壁工の躯体工事を進めていきます。

**②** 上今井遊水地斜面对策その1工事：中野土建(株)  
上今井遊水地斜面对策その2工事：藤森建設工業(株)




千曲川  
大俣地区  
斜面对策その1  
古川  
斜面对策その2

6月現在、現場調査及び計画を進めています。設計や仮設の準備ができ次第、現場の施工を開始する予定です。

**③** 上今井遊水地池内掘削その1他工事：(株)加賀田組  
上今井遊水地池内掘削その2他工事：飯島建設(株)

大俣地区  
古川  
池内掘削その2  
千曲川  
池内掘削その1

埋蔵文化財調査と連携した地内掘削工事を行っています。掘削した土砂は改良して囲繞堤などに利用します。



**④** 上今井左岸築堤その4他工事 (株)北條組

上今井橋  
上今井地区  
張芝施工箇所  
築堤箇所  
千曲川

前年度工事区間の張芝が完了しましたので、盛土工時の準備を進めています。

**⑤** 上今井遊水地囲繞堤その2他工事 (株)鹿熊組

大俣地区  
千曲川

千曲川と遊水地を仕切る囲繞堤を施工します。現在は、支障物調査、電柱移設等の調整を行っています。

**⑥** 上今井遊水地囲繞堤その3他工事 (株)北條組

大俣地区  
千曲川  
上今井橋  
県道三水中野線

千曲川と遊水地を仕切る囲繞堤を施工します。現在、三水中野線の盛土工事に伴う除草・伐採・測量を行っています。

**⑦** 上今井遊水地周囲堤その1他工事 (株)フクザワコーポレーション

上今井地区  
千曲川  
上今井橋  
県道三水中野線

現在工事を始めるため測量、草刈り等の準備工を行っています。