

新たに始まる工事の紹介

上今井遊水地の工事として新たに池内掘削その3工事と周囲堤その2工事が始まります。
新たに始まる工事の施工業者、現場代理人をご紹介します。
工事期間中はご不便をお掛けいたしますが、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

上今井遊水地池内掘削その他工事

受注者：(株)植木組
工 期：令和7年9月 3日
～令和8年3月31日(※)
現場代理人：新部 大輔
【別ページ工事進捗状況の③の工事】



上今井遊水地周囲堤その2 他工事

受注者： 中信建設（株）
工 期： 令和7年9月10日
～令和8年3月31日（※）
現場代理人： 村瀬 真人
【別ページ工事進捗状況の⑥の工事】



※工期については、延長となる可能性があります。

河川事務所職員コラム

～ 知る人ぞ知る「昆布王国」富山県 ～

知る人ぞ知る、私のふるさと富山県は、
“昆布王国”と呼ばれるほど昆布の消費量が
全国トップクラスなんです。富山県では昆布
を出汁だけではなく昆布締めや昆布巻き、と
ろろ昆布などに加工して日常から多く消費さ
れています。上今井遊水地だより5月号で紹介
された「かまぼこ」にも製造過程で昆布が使
われています。さらには昆布を使ったパンや、
パフェ・プリンなどのスイーツも開発されて
いるほどです。

とはいえ、真昆布、利尻昆布、羅臼昆布、日高昆布など、国産昆布のほとんどは北海道産で富山ではほぼ採れません。ではなぜ産地から遠く離れた富山で、多くの昆布が消費されるのでしょうか。

その背景には、“北前船”が大きく関係しているといわれています。北前船は江戸時代中期ごろから北海道と大阪を往来していた大型商船で、当時、寄港地の一つに富山県があり、富山の米、酒などを売り出す代わりに、北海道でとれた昆布が大量に購入されていたそうです。明治30年代に北前船は姿を消しましたが、当時の食文化から、今も県内に昆布食が根付いています。

昆布はミネラルや食物繊維が豊富な食物です。皆さんもこの機会に昆布グルメを楽しんでみてはいかがでしょうか。私のおすすめ昆布メニューはとろろ昆布のおにぎりです。ぜひお試しください。



富山県 富山市出身職員



「とろろ昆布のおにぎり」

お問い合わせ先

- | | | | |
|-------------|----------------|----|--------------|
| ●事業全般に関すること | 千曲川緊急治水対策出張所 | 電話 | 0269-67-0450 |
| ●用地補償に関すること | 千曲川河川事務所 用地第一課 | 電話 | 026-227-7613 |
| ●工事に関すること | 中野出張所 | 電話 | 0269-22-2729 |

上今井遊水地
だより

覽 回

令和7年10月号(No.38)
国土交通省北陸地方整備局
千曲川河川事務所

お知らせ

畑かん送水管の切り回し工事に伴う通行規制について

遊水地だより8月号にてお伝えしましたとおり、9月上旬に
 囲繞堤工事に伴う畑かん施設の「試験掘り調査」を行いました。
 今後、畑かん施設の使用（散水）終了後に、同施設の本設の切
 り回し工事を行います。

工事の際は、試験掘り時と同様に迂回路を通っていただくなどの交通規制を行います。再度ご不便をお掛けしますが、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。



9月の試験掘りの様子

交通規制 について

【大俣線】

作業中は、市道大俣線に並行する工事用道路（下図の青実線、敷鉄板部分）を迂回路としてご利用いただきますようお願いいたします。
迂回路の両端にはそれぞれ交通誘導員を配置します。

農道

下図のオレンジ実線部分の農道を利用される場合は、（株）高見澤豊田工場様の南脇から出入りしていただけますようお願いいたします。

日 時


- ・ 10月中旬の1週間程度を予定しています。作業の日程は決まり次第、事前に現地へ予告看板を設置して皆様にお知らせします。
- ・ 工事期間中の午前8時半～午後5時は通行止めとなりますが、夜間は通行可能です。




令和7年9月

工事進捗状況

- ① 千曲川上今井遊水地排水樋門工事：北野建設(株)
千曲川上今井遊水地他ゲート製作・据付工事：飯田鉄工(株)



9月上旬よりゲート据付工事を開始しています。
10月以降、引き続き川側構造物(翼壁)の躯体工事を進めていきます。




- ② 上今井遊水地斜面对策その1工事：中野土建(株)
上今井遊水地斜面对策その2工事：藤森建設工業(株)



9月現在、地盤改良工に向けて施工箇所の掘削を進めています。
10月上旬より地盤改良工の施工に着手する予定です。


- ③ 上今井遊水地池内掘削その1他工事：(株)加賀田組
上今井遊水地池内掘削その2他工事：飯島建設(株)
上今井遊水地池内掘削その3他工事：(株)植木組



10月以降新たに「池内掘削その3工事(植木組)」が加わり計3工事により遊水地内の掘削、改良の更なる進捗を図ります。



【左岸築堤イメージ断面図】



- ④ 上今井左岸築堤その4他工事：(株)北條組



9月中旬より、土砂改良ヤード②より改良土の搬入を開始し、盛土の施工を行っています。


- ⑤ 上今井遊水地囲繞堤その2他工事：(株)鹿熊組
上今井遊水地囲繞堤その3他工事：(株)北條組



9月下旬より囲繞堤の法尻(川側)に鋼矢板の打設を行っています。
10月以降、囲繞堤の下に配管されている畑かん送水管の切回し工事を行う予定です。

9月下旬より県道三水中野線の下を横断するボックスカルバートの閉鎖工事を行っています。

- ⑥ 上今井遊水地周囲堤その1他工事：(株)フサワコーポレーション
上今井遊水地周囲堤その2他工事：中信建設(株)



新規工事として「周囲堤その2工事(中信建設)」が始まります。

8月、9月と仮設道路築造を進め、9月中旬より本格的に盛土工事を開始しました。今後も引き続き盛土工事を進めていきます。