

# おぎさ 塩崎遊水地 だより

## 回覧


令和8年3月号 (No. 2)  
 国土交通省北陸地方整備局  
 千曲川河川事務所  
 長野市

### 塩崎遊水地 令和8年度の工事予定について

千曲川  
河川事務所

塩崎遊水地の工事は、令和7年度に排水樋門工事及び遊水地内の掘削工事に着手しました。令和8年度は、引き続き排水樋門工事を進めるとともに、新たに排水樋門から千曲川へとつながる堤外水路の工事や、遊水地の堤防（周囲堤、囲繞堤）の工事に着手する予定です。

また、遊水地に埋設されているガス管を塩崎バイパス下へ移設する工事についてもガス会社により実施される予定です。新たな工事の詳細については改めて塩崎遊水地だより等で皆様へお知らせいたします。




### 排水樋門工事の状況と 工事完成時期の変更について

千曲川  
河川事務所

排水樋門工事は、令和7年11月下旬に工事着手し、仮設堤防の設置、堤防の掘削を行い、現在は排水樋門から千曲川へ排水する際に、水の通り道となるコンクリート製函渠の設置を行っております。


現地では地下水が湧出する状況下で工事を行っており、これらの対応や工事着手前の各種準備に時間を要したため、**工事完成時期及び堤防の通行止め時期を令和8年3月末から7月末に変更**いたします。ただし、排水樋門工事の完成時期変更に伴う**塩崎遊水地全体の完成時期変更はございません。**

引き続き、安全かつ着実に工事を進めてまいりますので、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。



### 工事工程 (令和8年3月時点)

工種	R7 9月	R7 10月	R7 11月	R7 12月	R8 1月	R8 2月	R8 3月	R8 4月	R8 5月	R8 6月	R8 7月
準備工	■	■	■								
河川土工 (堤防開削・盛土)				■	■	■	■	■	■	■	■
樋門本體工					■	■	■	■	■	■	■
護岸工									■	■	■
付帯道路工										■	■
仮設道路工			■	■	■	■	■	■	■	■	■
仮締切工			■	■	■	■	■	■	■	■	■
ゲート製作・掘付工	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
片付け工											■



# ～ 塩崎遊水地の利活用に向けて ～

長野市河川課



遊水地は洪水を一時的に貯留する施設ですが、普段は水が貯まっていないため、遊水地の機能に支障がない範囲で内部空間を利用することができます。

遊水地内部の利活用について地域の合意形成を図り、将来に渡り持続可能な利活用を検討するため、塩崎遊水地利活用検討協議会を設立することとなりました。

## ◆第1回利活用検討協議会を開催

令和8年2月17日、「塩崎遊水地利活用検討協議会」の第1回会議を開催しました。

当日は、協議会の規約や委員の選任などについて議決し、利活用検討協議会が正式に設立されました。



協議会の様子

## ◆協議会の構成

### 【委員】

- ・塩崎地区区長会長※1
- ・区長会から推薦された区長※1（3人）
- ・協議会により選出された識者※2（2人）

### 【オブザーバー】

- ・国土交通省 千曲川河川事務所

### 【事務局】

- ・長野市 建設部 河川課

※1 任期は選出母体の役職の任期

※2 任期は協議会の議決による

## ◆主な活動内容

- ・利活用の条件と基本方針の整理
- ・地域におけるニーズの把握
- ・利活用案の検討・策定
- ・具体的な利活用方法の検討
- ・利活用方法の選定
- ・利活用方法実施に向けた準備
- ・占用許可取得に伴う申請方法等の検討

## ◆アンケートを実施します



地域のニーズを把握し、利活用案策定の参考とするため、今後、アンケートを実施する予定です。

遊水地の利活用に期待することや具体的なアイデアなどについて、ぜひ率直なご意見をお聞かせください。

詳細については、別途、塩崎地区に全戸配布する通知でお知らせします。

## ◆今後の予定（変更する場合があります）

年度	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
遊水地工事	[Yellow bar from R7 to R12]						
利活用法の検討・決定	[Green bar from R7 to R9]						
利活用に向けた準備				[Green bar from R10 to R12]			
河川法による占用許可申請						[Green bar from R12 to R13]	
利活用の開始							[Green bar from R13 to R14]

## お問い合わせ

- 事業全般に関すること 千曲川河川事務所 流域治水課 電話 026-227-9434
- 工事に関すること " 工務課 電話 026-227-7614
- 用地に関すること " 用地第一課 電話 026-227-7613
- 事業用地の管理に関すること " 戸倉出張所 電話 026-275-0133
- 利活用に関すること 長野市役所 河川課 電話 026-224-5117