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千曲川

鳥居川 国道18号
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H18.7.19 17時 撮影
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千曲川下流遊水地群

上今井橋
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北千曲川橋

千曲川中流遊水地群

平和橋

千曲橋

千曲市

千曲川

霞堤

霞堤

千曲市

大河津分水路

新潟市内

燕市・長岡市

大河津分水路改修事業

立ヶ花狭窄部掘削

千曲川上流遊水地

(国管理区間)

凡 例

黒沢川遊水地

上下流や本川支川の信濃川流域全体を見据え、

l立ヶ花狭窄部上流の緊急的な堤防強化（粘り強い河川堤防構造）
l下流から計画的に行う堤防整備や河道掘削（大河津分水路改修、立ヶ花狭
窄部掘削）

l上流で洪水を貯留するダム（大町ダム等再編）や遊水地の整備

といった河川におけるハード対策をフル動員し、各管理者が連携・調整しなが
ら、段階的かつ緊急的に対策を講じる。

「日本一の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進
信濃川水系緊急治水対策プロジェクト 主要対策の進め方

3



北 陸 地 方 整 備 局

l 【第一段階（復旧）】 災害復旧は令和３年８月出水・令和４年７月出水による被害拡大箇所等を除いて令和3年度までに完了（権限代行含む）
並びに大河津分水路などの下流域の整備に応じた河道掘削（立ヶ花狭窄部など）を順次実施

l 【第二段階（復興）】 改良復旧である堤防強化（粘り強い河川堤防構造など）や遊水地、大町ダム等再編事業（容量再編）を完了
l 【第三段階（復興）】 遊水地、河道掘削（立ヶ花狭窄部など）を令和9年度完了

Ｒ１ Ｒ２ ～ Ｒ３ R４ ～ Ｒ６ R７ ～ Ｒ９

信濃川 【国】

災害復旧

遊水地整備(信濃川中流)

千曲川・信濃川
【長野県・新潟県】

災害復旧

千曲川 【国】

災害復旧※権限代行箇所含む

遊水地整備(千曲川中流・下流)

堤防強化（越水対策等）
（粘り強い河川堤防などの整備）
※立ヶ花狭窄部影響区間

千曲川（上流）
【長野県】

大町ダム等再編事業

災害復旧

遊水地整備（千曲川上流・黒沢川）

支川改修

築堤・河道掘削

堤防強化（浸透対策等）

災害関連事業
完了（R9）

【第一段階】 【第二段階】 【第三段階】

築堤・河道掘削（立ヶ花狭窄部など）

大河津分水路改修

災害復旧完了（R3）

遊水地整備完了（R6）

災害復旧完了（R3）

災害復旧完了（R3）

支川改修完了（R6）

支川改修・排水機場整備 支川改修・排水機場整備完了（R6）

築堤・河道掘削完了（R6）

堤防強化（堤防裏法尻の補強）
（堤防の浸透対策）

遊水地整備完了（R9）運用開始

河道掘削完了（R9）

災害関連事業
完了（R6）

築堤・河道掘削
完了（R6）

継続
第二床固改築
完了（R9）

先行低水路掘削
完了（R6）

先行低水路掘削

遊水地整備
完了（R6）

築堤・河道掘削

堤防強化完了（R6出水期まで）

土砂対策施設整備

本設備での運用現設備での暫定運用新たな操作運用を実施し、治水効果を向上
（R4.9）

災害復旧完了（R3）

「日本一の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進
ロードマップ

～みんなで つなぐ しなの の川～

信濃川水系緊急治水対策プロジェクト
「日本一の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進
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千曲
川

神川

パラペット整備区間
L=約60m

堤防整備区間 L=約220m

○平成30年1月から進めている国分地区の堤防整備について、残りの約L=280mの堤防整備を実施します。
○現在の堤防に対して、完成堤防の高さが不足する区間を堤防盛土及びコンクリートのパラペット堤により高さを確保します。
○また、現在設置されている排水樋門（３基）を撤去し、新たに統合した排水樋門（１基）を設置します。

国分地区 堤防整備事業について
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排水樋門
N=1基



○堤防整備の内容は以下のとおり。
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堤防整備区間 L=約220m

千曲川
排水樋門
N=1基

護岸整備
済み

①

②

接続水路整備

既設樋門撤去 既設樋門撤去

既設樋門撤去



○堤防整備の内容は以下のとおり。

国分地区 堤防整備事業について

千曲川 宅地側

＜断面①＞

＜断面②＞
千曲川 宅地側

護岸整備済み
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○堤防整備の内容は以下のとおり。

国分地区 堤防整備事業について
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＜排水樋門平面＞

千
曲
川

千曲川 宅地側
＜排水樋門断面＞

＜排水樋門正面＞



③
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川
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○堤防整備の内容は以下のとおり。
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＜断面③＞

神 川 宅地側

1:
1.
5

400 1600

2000

▽パラペット計画高

3.0%

1:2.0

▽堤防施工高


